



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Erechim  
Secretaria Municipal de Planejamento

### RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA *IN LOCO*

A Comissão de Avaliação e Acompanhamento dentro dos procedimentos de fiscalização da parceria através do ( ) Termo de Colaboração ( **x** ) **Termo de Fomento nº 047**, ( ) Acordo de Cooperação, cujo o objeto constitui em, **Continuidade na construção da nova sede do CTG Recanto Quero-Quero**, realizou visitas técnicas na **Sede do Centro de Tradições Gaúchas Recanto do Quero-Quero**, conforme consta nas especificações a seguir:

**Data das Visitas:** 10/03/2022, 29/04/2022 e 28/01/2022.

#### **Verificações realizadas:**

Em visitas a Sede do Centro de Tradições Gaúchas Recanto do Quero-Quero, verificamos que a entidade está em fase de edificação da sede, onde realizaram o levantamento das paredes em concreto, conforme planejado pela entidade com o valor destinado nesta verba.

Em análise as notas fiscais das quantidades adquiridas e serviços aferidos *in loco*, constatamos que houve aquisição de Pedra Brita e Areia em quantidade a maior do executado, sendo: - Pedra Brita, quantidade adquirida 10m<sup>3</sup>, utilizada para execução dos serviços 3m<sup>3</sup>, tendo uma sobra de 7m<sup>3</sup>, resultando em um valor de R\$ 411,81; - Areia Grossa e Média adquiridas 20m<sup>3</sup> e utilizado aproximadamente 11m<sup>3</sup>, tendo uma sobra de 9m<sup>3</sup>, resultando em um valor de R\$ 1.467,45.

Sugerimos a devolução destes valores (brita e areia), conforme constatação acima, somando um total de R\$ 1.879,26, (Hum mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), pois essas quantidades foram adquiridas a maior do necessário para execução dos serviços no qual foi determinado em Plano de Trabalho ou sugerimos também, a adoção de Medida Compensatória, conforme Artigo 72, Parágrafo 2º da Lei 13.019/2014, mediante a apresentação pela entidade de Plano de Trabalho, para utilização das sobras de materiais, conforme acima citados, dando segmento ao Plano de Trabalho inicialmente apresentado, se assim, entender o Secretário Municipal de Planejamento e a Comissão de Monitoramento e Avaliação.


O Projeto da nova sede própria, está sendo executado, inicialmente pelo levantamento das paredes, assim melhorando a parte estrutural, buscando fortalecer, promover, integrar e preservar a cultura do Rio Grande do Sul, representada por sua tradição, história e folclore, participando de eventos tradicionalistas com seus associados, comunidade em geral e representando o Município de Erechim, em diversos locais e cidades em eventos tradicionalistas.

**Conclusões:** Concluimos que o valor repassado pela Prefeitura de Erechim, foi utilizado para as devidas melhorias no Salão Comunitário do Parque Livia, com algumas observações conforme já descritas.


Através das visitas técnicas podemos concluir que o objeto da parceria vem sendo realizado de forma ( ) totalmente adequada ( x ) parcialmente adequada ( ) não adequada, ao objeto da parceria considerando as metas, atividades e indicadores constantes no plano de trabalho.


Erechim, 13 de junho de 2022.

  
Gestor

  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Secretário Paulo Jeremias dos Santos  
Portaria 011/2021  
Secretaria Municipal de Planejamento