



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 520 7000

99700-000 Erechim – RS

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO – ANEXO VI

OBRA: Projeto Elétrico de Instalação de Rede de Iluminação Pública Ornamental

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim

LOCAL: Parque Longines Malinowski - Centro - Erechim RS


CRONOGRAMA

A execução dos serviços deve atender ao cronograma de atividades conforme a coordenação do Responsável Técnico, dividido nas etapas:

- Recebimento do termo de liberação de serviços contendo a documentação necessária [03 dias];
- Abertura, reforma e reestruturação de valas [07 dias];
- Instalação, reforma e adequação de postes de iluminação pública ornamental [10 dias];
- Instalação, reforma e adequação de cabos e condutores elétricos [15 dias];
- Instalação de dispositivos de comando, proteção, conexões e circuitos elétricos [07 dias];
- Instalação dos conjuntos de iluminação pública [07 dias];
- Instalação de aterramentos [05 dias];
- Avaliação, Vistoria, Fiscalização e Confirmação da execução dos serviços conforme as especificações deste memorial atestado pela equipe de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Erechim [03 dias];
- Entrega do termo de aceitação da obra [03 dias].

O prazo de execução das atividades é de 60 dias.

Erechim, 18 de Outubro de 2021.


Eng. Edson M. Wawruch Lisboa
CREA/SQ 35451-9
Portaria 1039/2010 - SMOPH
Edson Miguel Wawruch Lisboa

Engenheiro Eletricista CREA 35.451-9



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 520 7000
99700-000 Erechim – RS

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO – ANEXO V

OBRA: Projeto Elétrico de Instalação de Rede de Iluminação Pública Ornamental

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim

LOCAL: Parque Longines Malinowski - Centro - Erechim RS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Cronograma físico-financeiro do Projeto elétrico para Instalação de Iluminação Pública.

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Parcela</i>	<i>Total</i>
1	Abertura, reforma e reestruturação de valas; Instalação, reforma e adequação de postes de iluminação pública ornamental;	R\$ 160.437,99 (33,33% / 100 %) 20 dias	R\$ 160.437,99 (33,33 %)
2	Instalação, reforma e adequação de cabos e condutores elétricos; Instalação de dispositivos de comando, proteção, conexões e circuitos elétricos;	R\$ 160.437,99 (33,33% / 100 %) 40 dias	R\$ 320.875,98 (66,67 %)
3	Instalação dos conjuntos de iluminação pública; Instalação de aterramentos.	R\$ 160.437,99 (33,33% / 100 %) 60 dias	R\$ 481.313,97 (100,00 %)
	Total		R\$ 481.313,97 (100%)

Erechim, 18 de Outubro de 2021.


Eng. Edson M. Wawruch Lisboa
CREA/SC 35451-9
Edson Magael Wawruch Lisboa

Engenheiro Eletricista CREA 35.451-9