



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Erechim
 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento Participativo

13. Cronograma Físico Financeiro

Produtos	Meses										Total
	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês 15 dias	10 mês	
P1											6,08%
P2											24,44%
P3											19,94%
P4											26,68%
P5.1											6,74%
P5.2											6,24%
P5.3											6,24%
P5.4											3,65%
Total Geral											100,00%



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Erechim
 Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento Participativo

Profissionais	Horas Trabalhadas por mês										
	1 mês	2 mês	3 mês	4 mês	5 mês	6 mês	7 mês	8 mês	9 mês		10 mês
									15 dias	15 dias	
Coordenador	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
Técnico 1	60				132	132	132	132	132	132	
Técnico 2	60				132	132	132	132	132	132	
Técnico 3		88	88	88		20		20	20	20	
Técnico 4					88	88	88	88	88	88	
Técnico 5				88	88	88	88	88	88		
Técnico 6									40		
Pesquisadores (3)		528	528	528							
Estagiários (3)		396	396	396	396	396	396	396	396	396	



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Orçamento Participativo

Profissionais	Honorários por mês (sem BDI)											TOTAL
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês		10º mês	
									15 dias	15 dias		
Coordenador	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 20.798,92	R\$ 207.989,24
Técnico 1	R\$ 6.938,50				R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71		R\$ 83.262,04
Técnico 2	R\$ 6.938,50				R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71	R\$ 15.264,71		R\$ 83.262,04
Técnico 3		R\$ 6.772,99	R\$ 6.772,99	R\$ 6.772,99		R\$ 1.539,32		R\$ 1.539,32	R\$ 1.539,32			R\$ 24.936,92
Técnico 4					R\$ 8.956,87	R\$ 8.956,87	R\$ 8.956,87	R\$ 8.956,87	R\$ 8.956,87	R\$ 8.956,87		R\$ 44.784,37
Técnico 5					R\$ 8.956,87	R\$ 8.956,87	R\$ 8.956,87	R\$ 8.956,87				R\$ 44.784,37
Técnico 6									R\$ 3.256,95			R\$ 3.256,95
Pesquisadores 3)		R\$ 9.861,98	R\$ 9.861,98	R\$ 9.861,98								R\$ 29.585,95
Estagiários 3		R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24	R\$ 3.698,24		R\$ 29.585,95
Materials		R\$ 2.334,75	R\$ 2.334,75	R\$ 2.334,75	R\$ 2.334,75	R\$ 2.334,75	R\$ 2.334,75	R\$ 2.334,75	R\$ 2.334,75	R\$ 2.334,75		R\$ 18.678,00
SUBTOTAL	R\$ 34.675,93	R\$ 43.466,89	R\$ 43.466,89	R\$ 52.423,77	R\$ 75.275,08	R\$ 76.814,40	R\$ 75.275,08	R\$ 76.814,40	R\$ 71.114,47	R\$ 20.798,92	R\$	R\$ 570.125,83

O pagamento se dará no final de cada etapa, através da entrega dos produtos.

ANDRE PROVIN
Matrícula 20220701
Engenheiro Civil
CREA/RS 101620-D
Sec. de Planejamento

Cristina Salete Roman
Matrícula 20220701
Engenheira de Planejamento
CAU A14528-9
Portaria 144/2012

RAFAEL SMANIOTTO
Engº Civil - CREA/RS 135.482
Portaria 151/2009

33 Felipe Elias De Souza
Arqueólogo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Portaria 055/2015