




Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Município de Erechim



PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

Órgão/Entidade Proponente: CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró-segurança Pública de Erechim				CNPJ 92.453.786/0001-10	
Endereço Rua Alemanha Nr 56, Centro.					
Cidade Erechim	UF RS	CEP 99700-020	DDD/Telefone (54) 3522 1222	FAX (54) 3522 1222	
Conta corrente	Banco	Agência	Praça de pagamento Erechim		
Nome do responsável: MIGUEL GOTLER				CPF 010.025.460-87	
CI/Órgão Expedidor 6005096372 – SSP/RS		Cargo Presidente		Função -	
Endereço Rua Arnaldo Zordan, Nr 46, Apto 402, Centro, Erechim				CEP 99700-000	

2. DADOS CADASTRAIS DO CONVENIENTE/CONCEDENTE

Nome Conveniente/Concedente: Município de Erechim				CNPJ 87.613.477/0001-20	
Endereço Praça da Bandeira, Nr 354					
Cidade Erechim	UF RS	CEP 99700-010	DDD/Telefone (54) 3520-7000	FAX	
Nome do responsável: LUIZ FRANCISCO SCHIMIDT				CPF	
CI/Órgão Expedidor 5000936764 – SSP/RS		Cargo Prefeito	Função -	Matrícula	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA INSTALADA DO PROJETO SENTINELA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PRAÇAS E VIADUTO RUBEM BERTA.	Período de Execução	
	Início ARR	Término DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
	* ARR: A partir do recebimento do recurso	
Identificação do Objeto O presente projeto visa disponibilizar recursos financeiros ao CONSEPRO de Erechim, que será utilizado para “ampliação do sistema de video monitoramento denominado “Projeto Sentinela”, hora instalado e operante no município”. Os valores previstos serão utilizados no decorrer do período compreendido entre a liberação dos recursos e prestação de contas, de acordo com o cronograma de desembolso do município. O cronograma de execução poderá		

sofrer alterações devido à necessidade de ampliação do sistema, menor necessidade em um mês e maior em outro, de acordo com diversos fatores, bem como o período poderá ser menor ou maior, dependendo da demanda.

Justificativa da Proposição

É de interesse do proponente viabilizar e apoiar as atividade de Segurança Pública, desenvolvida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS, Brigada Militar e Polícia Civil, em parceria com a Prefeitura Municipal de Erechim, buscando suprir parte das necessidades dos órgãos de Segurança presentes em Erechim, trazendo aos cidadãos Erechinenses uma melhor sensação de segurança.

Atualmente, o Projeto Sentinela, sistema de vídeo monitoramento, está em pleno funcionamento, através dos recursos e equipamentos adquiridos via Termos de Fomentos anteriores. Porém, estes recursos hora solicitados servirão para proporcionar a ampliação da estrutura através da aquisição dos equipamentos, de captação, visualização, armazenamento e instalados em física adequada, devidos os mesmos estarem em vias públicas, sujeitos a imprevistos elétricos e outros que possam afetar o funcionamento do sistema como um todo. Devido à exposição pública o sistema está sujeito a várias adversidades, sejam elas: de tempo, de uso, de acidentes ou até mesmo de vandalismo. A transmissão de imagens do ponto de captação até a sala de vídeo monitoramento e armazenamento, serão realizados por empresa especializada e os custos arcados com a verba de manutenção específica do sistema. Estes novos pontos vão manter e ampliar a tranquilidade da População, especialmente no entorno da escolas, das Forças De Segurança e da Comissão Gestora do Projeto Sentinela, que é formada por vários representantes de diversas entidades de Erechim, visando cumprir com o objetivo do Projeto Sentinela, que é auxiliar os policiais militares do 13º BPM e da Polícia Civil, para que estes consigam continuar a prestar à comunidade de Erechim um serviço de excelência o qual é merecedora e tanto necessita.

Devido ao aporte de equipamentos eletrônicos as forças de segurança, que o Projeto Sentinela proporciona, o mesmo fará com que todo o efetivo desenvolva melhor suas atividades, trazendo como resultado um serviço de qualidade tanto almejado pela sociedade de Erechim como tem demonstrado as pesquisas de resultado dos órgãos de segurança. Ainda, com a ampliação dos equipamentos eletrônicos instalados em toda a sua estrutura atual, e através deste Termo de Fomento, com certeza obteremos melhores resultados nas ações de segurança pública, proporcionada pelo sistema de vídeo monitoramento, no entorno das escolas, praças e viaduto Rubem Berta.

Os objetivos do Projeto Sentinela, em auxílio às forças de segurança, 24hs por dia, com

gravação de todos os acontecimentos daquela área de abrangência dos pontos instalados, atende a um grande clamor da população por segurança. Assim, com estes recursos o Projeto Sentinela, terá a garantia do bom funcionamento, e contribuirá cada vez mais com todos os Poderes constituídos do Município. Sendo assim, se faz necessário, recursos financeiros, conforme demandas e ocorrências que vierem acontecer com o sistema e para ser utilizado na segurança da Comunidade de Erechim.

1) Demandas possíveis na sala de vídeo monitoramento: serviços de adequação da estrutura física da mesma, mão de obra e produtos para a conservação/manutenção do espaço, materiais de construção, material elétrico, outros produtos e serviços afins, para manter em pleno funcionamento o espaço;

2) Demandas possíveis na sala de vídeo monitoramento – equipamentos de informática e administrativos: compra de equipamentos e serviços/mão de obra para a ampliação/conservação/manutenção de equipamentos de tecnologia, no-break, sistemas de cabeamento, mão de obra, monitores, formatação, instalação de software e outros afins, para manter em pleno funcionamento o espaço; - Rack de piso 19"; Servidor; Desktop; No Break; Calha de Energia; Switch; Bandeja; Televisores; Licença de Softwares.

- 3) Demandas possíveis na estrutura física da fibra ótica, postes, entradas de luz, aquisição de peças elétricas – equipamentos de informática e de comunicação instalados em cada ponto de captação, inclusive câmeras de segurança: compra de produtos e serviços de mão de obra para a conservação/manutenção de equipamentos de tecnologia, instalados em pontos externos, (rua) como: câmeras, no-break, cabos de energia (fios); sistemas de cabeamento (conserto, substituição, emenda, solda, outros), mão de obra de conexão de sinal com a sala de monitoramento, material elétrico para instalação e/ou ampliação, instalações elétricas, postes de instalação, materiais de construção para fixação dos postes, leitores de energia conserto/substituição, limpeza e manutenção dos equipamentos, mão de obra, compra de câmeras novas em substituição as que apresentarem defeito e não existe possibilidade de conserto ou não compensa, conserto de equipamentos já instalados no município em períodos anteriores que se encontram ociosos na prefeitura e podem retornar a atividade de captação de imagens; e outros produtos e serviços necessários para a manutenção; outros produtos e serviços afins; para manter em pleno funcionamento o cabeamento externo de comunicação com a sala de monitoramento, aquisição de equipamentos e estrutura para captação de imagens, publicação de editais, assessorias, despesas de combustível, equipamentos eletrônicos, e outros afins, para manter em pleno funcionamento da estrutura. - Poste de concreto;

Gabinete Outdoor; Equipamentos instalados no gabinete; Câmeras de vídeo monitoramento.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Meta	Especificação	Indicador de Resultado		Duração	
			Unidade	Qtd	Início	Término
Ampliação do Projeto Sentinela		Ampliação da estrutura instalada do Projeto Sentinela.	-	-	* ARR	de acordo com o desembolso do município
			* ARR: A partir do recebimento do recurso			

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$) (menor valor)

Natureza da Despesa	Proponente	Concedente	Total
Ampliação da estrutura do Projeto Sentinela – Escolas Municipais	R\$ 00,00	405.457,47	405.457,47
Ampliação da estrutura do Projeto Sentinela – Escolas Estaduais	R\$ 00,00	375.602,85	375.602,85
Ampliação da estrutura do Projeto Sentinela – Praças/Viadutos e Acessos	R\$ 00,00	85.496,44	85.496,44
Total Geral	R\$ 00,00	R\$866.556,76	R\$866.556,76

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DO MUNICÍPIO (R\$)

OBS:PODERÁ OCORRER VARIAÇÕES DE ACORDO COM O MÊS.

CONCEDENTE

Meta	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	405.457,47	375.602,85	85.496,44			

Meta	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Município de Erechim

Meta	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	-	-	-	-	-	-


Meta	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	-	-	-	-	-	-


7. DECLARAÇÃO


Na qualidade de representante legal do proponente, **declaro**, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Erechim, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplências a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho.

Erechim, RS, 31 de agosto de 2019.

Pede deferimento,


MIGUEL GOTLER – Presidente
Proponente


JOSÉ GELSO MIOLA
Coordenador Do Projeto Sentinela


Arlei L B Cavaletti
Vice-Coordenadora Do Projeto Sentinela

8 – APROVAÇÃO PELO CONVENIENTE/CONCEDENTE

Aprovado

Erechim, RS, em ____ de _____ de ____.

LUIZ FRANCISCO SCHIMIDT
Prefeito Municipal de Erechim