CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ERECHIM/RS

PROJETO: INFRAESTRUTURA DAS RUAS DO DISTRITO INDUSTRIAL DAVIDE ZORZI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PARCELAS (%)							TOTAL		COEF INFL (%)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	SERVIÇO	ACUMULADO	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$	11.314,15							11.314,15	11.314,15	
		%	100,00%							100,00%	0,09%	0,09%
2	TERRAPLENAGEM	R$	448.730,47	448.730,48						897.460,95	908.775,10	
		%	50,00%	50,00%						100,00%	7,49%	7,40%
3	DRENAGEM PLUVIAL	R$	206.584,73	206.584,73	275.446,31					688.615,76	1.597.390,86	
		%	30,00%	30,00%	40,00%					100,00%	13,16%	5,67%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R$	890.926,10	890.926,10	1.336.389,15	1.336.389,15	4.454.630,51			8.909.261,02	10.506.651,88	
		%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	50,00%			100,00%	86,59%	73,42%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R$						104.018,38		104.018,38	10.610.670,26	
		%						100,00%		100,00%	87,44%	0,86%
6	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R$	339.386,68	339.386,69	339.386,68	339.386,69				1.357.546,72	11.968.216,98	
		%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%	98,63%	11,19%
7	CERCAMENTO ÁREAS VERDES E APP's	R$							114.271,16	114.271,16	12.082.488,14	
		%							100,00%	100,00%	99,57%	0,94%
8	DIVERSOS	R$	5.176,32	5.176,32	5.176,32	5.176,32	5.176,32	5.176,32	20.705,30	51.763,23	12.134.251,37	
		%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	100,00%	100,00%	0,43%
	TOTAL	**R$**	**1.902.118,46**	**1.890.804,31**	**1.956.398,46**	**1.680.952,16**	**4.459.806,83**	**109.194,70**	**134.976,45**		**12.134.251,37**	
		%	**15,68%**	**15,58%**	**16,12%**	**13,85%**	**36,75%**	**0,90%**	**1,11%**		**100,00%**	**100,00%**
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO											**TOTAIS**	**COEF INFL (%)**

LAUSON SERAFINI
Eng° Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D