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6 Simulações

• Cenário atual

• Cenário atual com semáforos 4 fases

• Cenário proposto binários

• Cenário proposto binário semáforos 3 
fases e 2 faixas

• Cenário proposto binários com 
semáforo 3 fases e 3 faixas

• Cenário proposto binários sem 
semáforo e 3 faixas







• Fluxos viários propostos



Fluxos viários 
propostos

Inserção de 
binários no 
quadrante  



• Fluxos viários propostos

• Vias com sentido duplo para 
utilizar como retorno, sem 
acessar a rótula



• Fluxos viários propostos

• Binários para o 
deslocamento sentido 
Leste/Oeste, Oeste/Leste do 
município



• Fluxos viários propostos



Cenário final após simulação















































Implementação

Intervenções dessa magnitude impactam na rotina e adaptação, por 
isso orienta-se que ela sejam realizadas em etapas

1º Av. Tiradentes

2º Av. 15 de Novembro

3º Av. Pres. Vargas

4º Av. Pedro Pinto de Souza

2º mês 3º mêsAtividades relacionadas a implementação

Alteração do sentido de vias transversais do quadrante central

Execução de ações comunitárias no 

trecho de via + sinalização de 

alteração de sentido

Obras dos canteiros da R. Pedro Alvares Cabral e Valentim Zambonato
Alteração para sentido único das R. Pedro Alvares Cabral e Valentim Zambonato entre as 

R. Bahia e a R. Tôrres Gonçalves 

Alteração para sentido único das R. Aratiba e Silveira Martins entre as R. Alemanha e a R. 

Andradas

Obras dos canteiros da R. Aratiba e Silveira Martins

1º mês










