


## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



<b>Processo nº:</b> 2019/13.441	<b>Secretaria/Órgão Gestor: SMOPHSP</b>	
<b>OSC: CONSEPRO</b>		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço: PROJETO DE RENOVAÇÃO COMPRA DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA DE ERECHIM/RS.</b>		
<b>Instrumento:</b>	( ) Termo de Colaboração	Número:
	( x ) Termo de Fomento	Número: 51/2019
<b>Período: Mês 18/11/2019 a 18/01/2020</b>		
<b>Meta:</b> Adquirir equipamento de sinalização, tal como cones, lanternas, cavaletes, fitas, equipamento de segurança para operações como lombada móvel e cama de faquir para operações policiais.		
Valor Repassado no período: <b>R\$ 39.960,50</b>		

## ANÁLISE TÉCNICA

### Da meta

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Apresentamos o presente relatório de gestão por ocasião do processo administrativo nº 134.441/2019 e Portaria nº1331/2019. O projeto se encontra regularmente executado referente ao termo de fomento nº 51/2019, em que se utilizaram recursos públicos municipais para a compra de equipamentos de sinalização e controle de trânsito para o órgão estadual Polícia Rodoviária Estadual de Erechim via CONSEPRO. O resultado da parceria é evidentemente proveitoso para a sociedade como um todo, principalmente à segurança em via pública tanto para os policiais que utilizam os equipamentos, quanto para os usuários das vias terrestres de Erechim e região.

### Do investimento

Valores efetivamente transferidos pela administração pública são **R\$ 39.960,50.**

### Das formalidade documentais

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

- ( X ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado
- ( ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.
- ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e

**CONCLUSÃO**

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil ( **X** ) **COMPROVOU** ( ) **NÃO COMPROVOU** o alcance da meta e resultado estabelecido no respectivo Termo de Fomento.

 Jeferson Fernandes Chefe Divisão de Regularidade Operacional Portaria 401/2017	 Cristiano Faltão Chefe do Setor de Fiscalização de Trânsito Portaria 1795/2017-SPPS
Assinatura do Gestor	Assinatura do Gestor Adjunto
Matrícula: 21564 CPF: 98643240044	Matrícula: 2618 CPF: <u>913044900-68</u>