

## RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



<b>Processo nº:</b> 13895/2020	<b>Secretaria/Órgão Gestor:</b> Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social.	
<b>OSC:</b> Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Erechim-CONSEPRO		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Instalação de seis (6) câmeras de video-monitoramento com leitor de placas-Câmera de auto tráfego.		
<b>Instrumento:</b>	<input type="checkbox"/> Termo de Colaboração	Número:
	<input checked="" type="checkbox"/> Termo de Fomento	Número:019/2020
Período: Mês Dezembro / Ano 2020  07/12/2020 a 07/03/2021  Metas: Implantação de Câmeras de video monitoramento.  Cadastramento e liberação  Ampliação do sistema.  <input type="checkbox"/> Meta 01 <input checked="" type="checkbox"/> Meta 02 e tantas quantas existirem.		
Valor Repassado no período (se for o caso): R\$ 239.371,66.		
<p><b>RELATÓRIO</b> <i>(descrição sumária das atividades e metas estabelecidas verificar no Plano de Trabalho, resumidamente, as ações que a organização da sociedade civil se propôs a realizar no período avaliado, inclusive as etapas, com as respectivas metas, no âmbito do cronograma de execução)</i></p> <p><i>Conforme descrito no processo, foi seguido as atividades e metas para a instalação do projeto em questão. Faço uma ressalva em relação ao prazo de execução que passou e não foi solicitado aditivo de prorrogação de prazo pela entidade.</i></p> <p><i>Foram realizadas as implantações das seis (6) câmeras de video monitoramento com capacidade de leitura e processamento de placa de veículos.</i></p>		

*Cadastramento e liberação de acesso a Policiais Militares e Civis e policiais Rodoviários Federais.*

### **ANÁLISE TÉCNICA**

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Conforme verificação os benefícios para a sociedade, são de extremo valor ,pois, irá a prevenir e a recuperar bens usurpados da população que reside na região.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

Os valores transmitidos pela Administração pública foi de R\$ 239.371,66

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas; em relação aos quais:

( ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

( X ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado.  
Justifique.

( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Se houver poderá ser pela prorrogação de prazo que não foi realizada pela entidade, mesmo assim o projeto foi concluído.

**CONCLUSÃO**


Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil (  ) **COMPROVOU** (  ) **NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

**CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:**

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

(  ) **SIM, cabendo as seguintes providências devido ao não cumprimento das metas pactuadas:**

(  ) **NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de Tomada de Contas da parceria.**

Data:26/07/2021	Data:26/07/2021
 Assinatura do Gestor	Assinatura do responsável pela Secretaria/Órgão da Área
Matrícula:20109	CPF: